附件1-1
2021年福鼎市“三比三赛”活动百日攻坚行动项目开工任务表
	序号
	项目名称
	总投资

（万元）
	建设内容及规模
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任单位
	挂钩领导
	备 注

	总投资
	387747
	
	
	
	
	
	

	宁德任务（6项）
	237413
	
	
	
	
	
	

	1
	宁德国泰华荣新材料有限公司年产8万吨新材料项目
	31309
	扩建年产8万吨新材料项目，包括71000吨/年电解液、6000吨/年镍氢电解液、2600吨/年有机硅材料、400吨/年中试装置及配套公用工程及辅助工程项目，部分工程依托现有工程。主要建设单元有车间二、中试车间、洗桶间二、仓库、冷冻空压站、罐区及辅助楼等。
	9月开工，9月完

成施工许可证。
	宁德国泰华荣新材料有限公司
	工业园区
工信局

龙 安
	李绍美

☆郑兴邦

刘晓明
	省重点项目

	2
	邦普循环宁德产业园污水排放工程
	23283
	建设排污管网总长18.7公里，其中陆域部分长度11.67公里，海域部分长度7.03公里。
	9月开工。
	福鼎市城市建设投资有限公司
	工业园区
工信局

龙 安
	李绍美

郑兴邦

☆刘晓明
	省重点项目

	3
	福建省国省干线公路纵一（G228）福鼎市象洋至双屿段（柯湾至温州大道段）
	45000
	建设国道柯湾至温州大道段，全长2.857公里，按一级公路兼市政功能标准设计，设计时速60公里，双向6车道，路基段宽度36.0米。桥梁两座，柯湾村大桥300米，大屿东大桥 600米。
	9月完成用地、用 林报批并开工， 10月完成施工许可证。
	福鼎市温州园投资有限公司
	工业园区
山前街道

前岐镇

交通运输局
	李绍美

雷成才
☆林天禄
	省重点项目


	序号
	项目名称
	总投资

（万元）
	建设内容及规模
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任单位
	挂钩领导
	备 注

	4
	沙埕湾跨海公路通道沙埕互通及连接线工程
	52790
	互通区主线设计时速100公里、双向六车道。互通匝道全长3228米，设计时速40公里，路基宽度为单向单车道宽9米、双向双车道宽16.5米。
	9月开工，11月完成用林报批，12月完成用地报批和开工报告。
	宁德沙埕湾跨海高速公路有限责任公司
	交通运输局
	☆雷成才

陈苏闽
	省重点项目、 专项债项目

	5
	福鼎市管阳溪跨流域引水工程溪头水库
	72031
	本工程主要由拦河坝、溢洪道、引水系统和消能电站等组成，水库总库容1379万立方米。
	11月开工、12月完成用地报批。
	福鼎市管阳溪跨流域引水投资有限公司
	水利局

点头镇

管阳镇
	☆袁郑随

陈  煦

张德志
	省重点项目、中央预算内资金项目

	6
	福鼎市沙埕港冷链物流项目
	13000
	打造一个冷冻、冷藏、加工、包装、销售为一体的现代冷链物流中心。主要建设一座标准化厂房（含多级冷库、水产食品精加工车间及配套办公、检验、交易和服务设施等），建筑面积约74000平方米；三条海鲜传送带；两台大型码头吊磅；配套建设厂区污水处理设施、连接厂区道路等基础设施工程。
	12月开工。
	福鼎市沙埕渔港开发建设投资有限公司
	商务局
沙埕镇
	雷成才
	宁德市重点项目、专项债项目

	福鼎任务（11项）
	150334
	
	
	
	
	
	

	7
	太姥山镇牛郎岗景区拓展提升项目
	10000
	1.游客服务中心主建筑工程，总建筑约4000平方米； 2.海上竞技体验中心，主线总长2100米，总建筑约600平方米；3.强弱电配套项目；4.星河广场；5.生态停车场用地约50000平方米，管理房建筑面积约20平方米，停车位700个（其中：小车670个，大车30个）；6.景区内路网、绿化、夜景灯光等基础配套设施；7.福鼎市婚纱摄影基地，海滩旅游项目。
	10月开工。
	福鼎市牛郎岗旅游服务有限公司
	文体旅局

太姥山镇
	洪  荣
	专项债项目


	序号
	项目名称
	总投资

（万元）
	建设内容及规模
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任单位
	挂钩领导
	备 注

	8
	福鼎沙埕湾城乡融合绿色发展项目环城西路（南段）工程
	19186
	全长2.35km，红线宽度36m，设计速度40km/h，主干路标准建设。主要建设内容包括：路面工程、交通工程及沿线设施、市政管线工程（包括给水、雨水、污水、电力、弱电）、照明工程和绿化工程等（为满足新能源厂区建设及 运营需要，前期路基已按便道工程进行施工）
	9月开工。
	福鼎市温州园投资有限公司
	工业园区
前岐镇

交通运输局
	☆李绍美

雷成才

林天禄
	五个一批项目

	9
	福鼎沙埕湾城乡融合绿色发展项目滨西溪路工程
	29230
	路线长度2912m，纵一线--彩岙路段红线宽度24米，按城市次干路标准建设，双向四车道，彩岙路--前岐镇政府段红线宽度16米，按城市支路标准建设，双向两车道，设计速度30km/h。
	9月开工。
	福鼎市温州园投资建设有限公司
	工业园区
前岐镇

交通运输局
	李绍美

雷成才

☆林天禄
	五个一批项目

	10
	宁德大湾区沙埕湾生态产业园天然气利用工程
	14980
	该项目用地面积2211.6平方米，主要建设内容包括： 1.新建2.5MPa高压管道15500米（其中D508*9.5钢管约9300米，D406.4*9.5钢管6200米），管材选用L290M直缝双面埋弧焊，采用三层PE结构防腐层防腐；2.新建高中压调压站1座，出口设计压力为0.4Mpa；3.扩建LNG中心气化站新增150m³储罐4座、6000Nm³/h气化器12座，出口设计压力为0.4Mpa。
	9月开工。
	福鼎市安然燃 气有限公司
	工业园区
城市管理局

山前街道

前岐镇
	李绍美

雷成才

☆林天禄
	五个一批项目

	11
	福鼎市三力缘石业 石材加工项目
	6072
	项目位于白琳金山工业区，占地14.874亩，建设生产车间建筑面积4350平方米，购置大型切割机、龙门吊行车、磨光机、红外线切边机、定原机、对破机、自动洗板机、烘干机、叉车等设备，生产主要原材料为石材，采用切害、抛光等工艺技术，形成年产量45万平方米板材。
	9月开工。
	福鼎市三力缘 石业有限公司
	工信局
白琳镇
	郑兴邦
	五个一批项目

	序号
	项目名称
	总投资

（万元）
	建设内容及规模
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任单位
	挂钩领导
	备 注

	12
	福鼎市天湖茶业绿雪芽白茶基地项目
	7800
	本项目拟在太姥山镇方家山村建设一座集白茶种植、 加工、休闲体验白茶文化的白茶基地，具体建设内容包括：生产车间、制茶车间、白茶博物馆、太姥书院、明遇山房、润身居等共计21600平方米。
	9月开工。
	福建省天湖茶 业有限公司
	太姥山镇
	陈 煦
	五个一批项目

	13
	福鼎市康达石业有限公司石材加工项目
	6268
	项目位于白琳金山工业区，占地18亩，建设生产车间建筑面积7184平方米，购置大型切割机、龙门吊行车、磨光机、红外线切边机、定原机、对破机、自动洗板机、烘干机、叉车等设备，生产主要原材料为石材，采用切害、抛光等工艺技术，形成年产量45万平方米板材。
	9月开工。
	福鼎市康达石 业有限公司
	    工信局
白琳镇
	郑兴邦
	五个一批项目

	14
	福鼎市建雄石业石材加工项目
	6100
	项目位于白琳金山工业区16#地块，总占地11.11亩，建设 生产车间建筑面积3653平方米，购置大型切割及、龙门吊行车、磨光机、红外线切边机、定原机、对破机、自动洗板机、烘干机、叉车等设备，生产主要原材料为石材，采用切害、抛光等工艺技术，新城年产量45万平方米板材。
	9月开工。
	福建建雄石业 有限公司
	工信局
白琳镇
	郑兴邦
	五个一批项目

	15
	福鼎市巨佳朋石材加工项目
	6420
	项目位于白琳镇金山工业区25#地块，占地面积12008平方米，改建生产车间、仓储区及办公区等建筑面积7094.08平方米，在原有生产能力的基础上进行规模改建，形成年产45万平方米黑金石材生产能力。
	9月开工。
	福建省福鼎市

巨佳朋建材有

限公司
	工信局
白琳镇
	郑兴邦
	五个一批项目


	序号
	项目名称
	总投资

（万元）
	建设内容及规模
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任单位
	挂钩领导
	备 注

	16
	玉塘大道三期
	34378
	玉塘大道一期，终点止于八尺门大桥连接线，全长2584.78米，宽36米，为双向四车道沥青混凝土路面设计。
	10月开工。
	福鼎市市政投 资有限公司
	住建局

桐城街道
	雷成才
	五个一批项目

	17
	麻坑里道路及排水改造项目
	9900
	1.福鼎市麻坑里道路工程，起点接龙山路，自东向西方向前进，接麻坑民中路。道路设计长度757.62 米，道路修建宽度20米，等级为城市支路，设计速度为20公里/小时。2.片区排水改造工程为麻坑里道路及排水改造项目。本区远期污水量规模为0.20万m3/d，近期污水量规模为0.20万m3/d。
	11月开工。
	福鼎市市政工

程建设投资有

限公司
	住建局

桐山街道

桐城街道
	雷成才
	民生实事票决项目


附件1-2
2021年福鼎市“三比三赛”活动百日攻坚行动项目

前期报批、建设进度任务表
	序

号
	项目

名称
	建设内容及规模
	总投资

(万元)
	2021年计

划投资

（万元）
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任

单位
	挂钩
领导
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	宁德任务（9项）
	590243
	75700
	
	
	
	
	

	1
	福建瑞川化学品资源综合利用环保建设项目
	厂房面积3万平方米，建设7套有机溶剂回收形成年回收系统及辅助附属设施，年回收8万吨有机溶液废液，形成年产6.1万吨再生 有机溶剂的生产能力。
	31000
	5000
	9月完成施工许可证。
	福建瑞川环保科技有限公司
	工业园区
工信局

龙  安
	李绍美

☆郑兴邦

刘晓明
	省重点项目

	2
	福鼎市汽摩配产业园建设项目
	主要建设标准厂房、江心洲大桥连接线12米道路工程（总长度984米，路宽12米）、汽摩配产业园纬一路（总长520米，路宽12米）、汽摩配产业园经一路（总长486米，路宽12米）、小岳溪防洪堤工程（排洪渠长1229.8米） 。
	46770
	15000
	9月完成用地报批。
	福鼎市温州园投资有限公司
	工业园区
前岐镇
	李绍美

☆郑兴邦

林天禄

刘晓明
	省重点项目

	3
	福鼎市凯欣电池材料年产10万吨锂电池电解液项目
	主要建筑面积1.3万平方 米，建设配置车间、洗桶车间、电解液仓库、危化品仓库、装卸区、 罐区及公用工程设施等，建成锂电池电解液生产线，形成年产10万吨锂电池电解液生产能力。
	29000
	15000
	9月完成施工 许可证。
	福鼎市凯欣电池材料有限公司
	工业园区

工信局

店下镇

龙  安
	李绍美

郑兴邦

☆刘晓明
	省重点项目


	序

号
	项目

名称
	建设内容及规模
	总投资

(万元)
	2021年计

划投资

（万元）
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任

单位
	挂钩
领导
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	国省干线公路纵二线（福鼎段）
	主线21.35公里，其中分水关至水北段11.52公里按一级公路标准建设，水北至下厝基段新建9.84公里。
	109007
	11700
	12月完成土地报批。
	福鼎市交通建

设投资有限公

司
	交通运输 局
	☆雷成才

王美山

陈苏闽
	省重点项目

	5
	国道G228线福鼎市白琳镇小白岩至店下段工程（甬莞高速店下互通及接线工程）
	起于白琳镇小白岩村塘沽 尾，与国道G228线小白岩 特大桥顺接，终于店下镇 磨石山，顺接国道G228线 店下至硖门段，路线全长 9.76公里，采用一级公路 标准建设，双向四车道，设计速度60公里/小时，建设大中桥710.5米/4座，隧道4759米/3座。
	83900
	14000
	12月完成用地、用林报批， 进场动工。
	福鼎市交通建设投资有限公司
	交通运输 局
	☆雷成才

王美山

陈苏闽
	省重点项目

	6
	福鼎第二污水处理厂及配套管网工程
	近期厂外配套污水收集管网，总长7088.5米，管径300-1000毫米； 海湾新城污水提升泵站一座，污水提升泵站泵送管道618.5米； 污水厂一座，采用BOT融资模式建设；尾水排海管道工程1053.5米，其中陆上管道715.68米， 排海管道337.81米；建设乡镇污水支管和接户管约 100公里。
	25000
	500
	12月动工。
	福鼎市市政工 程建设投资有 限公司
	住建局

桐城街道
	雷成才
	宁德市重点项目

	7
	福鼎市城乡供水一体化二期工程
	总供水规模为27.12万t/d，涉及规模化水厂10

座，供水规模14.76万t/d，建设输配水管网共计17.47公里
	113566
	11000
	11月完成用林报批，12月完成用地报批。
	福鼎水务有限公司
	水利局
	☆袁郑随

陈  煦

张德志
	省重点项目

	8
	福鼎市弘毅年加工100万吨废钢回收利用项目
	建设年加工处理100万吨废钢铁物资的集回收、分类、切割、打包、剪切及配送等功能的厂区，总建筑面积约2.5万平方米，包括废钢加工车间、废钢堆场、综合楼、变电站及为满足生产所需的公辅生活设。
	20000
	3000
	10月完成用地报批并开工，12月完成施工许可证。
	福鼎市弘毅贸易有限公司
	工信局

白琳镇
	☆杨文生

郑兴邦
	宁德市重点项目

	9
	福建汇得新型高分子材料系列产品扩建项目
	建设年产50万吨新型高分子材料系列产品扩建项目及30万吨聚酯多元醇及配套辅助项目。厂房建筑面积7万平方米，并配套建设危化品物流园。
	150000
	500
	12月动工。
	福建汇得新材料有限公司
	工业园区

工信局

龙  安
	李绍美
☆杨文生
郑兴邦

刘晓明
	宁德市重点项目


	序

号
	项目

名称
	建设内容及规模
	总投资

(万元)
	2021年计

划投资

（万元）
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任

单位
	挂钩
领导
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	福鼎任务（10项）
	348269
	28400
	
	
	
	
	

	10
	点头白茶特色小镇项目（ABO）
	建设白茶成品交易集散中心、白茶茶青交易及综合文化中心、民俗古村农耕文化体验区等功能区，并对点头镇区进行改造
	200000
	10000
	12月完成可研立项。
	
	茶产业中心

点头镇
	☆蔡梅生

陈  斌蓝进和
	五个一批项目

	11
	福鼎天华考场项目
	项目总占地面积70365平方米，其中一期用地面积68906平方米，建设可容纳8万考生的驾驶员培训考试场地及其他配套综合楼、服务楼等设施。
	30000
	3000
	12月完成二期建设项目。
	福建天华驾驶员培训服务有限公司
	公安局

白琳镇
	郑兴邦
	宁德市重点项目

	12
	福鼎市东南河库水系连通工程
	输水线路总长22.638千米，其中隧洞8段长19.068千米，管道9段长3.57千米，设计输水流量3立方米每秒。
	22898
	10000
	12月完成3、4

、5、6、7、8

隧道贯通及8

号出口吉坑段160mm管道铺

设1500米。
	福鼎水务有限公司
	水利局
	☆袁郑随

陈  煦

张德志
	宁德市重点项目

	13
	福鼎市桐城第三幼儿园
	选址玉塘新村。总建筑面积6054平方米，规划12个班级，可新增学位360人。
	3188
	500
	10月完成图  审，12月完成 招投标并施工

队进场。
	教育局
	教育局

桐城街道
	洪  荣
	省级预算内资金项目


	序

号
	项目

名称
	建设内容及规模
	总投资

(万元)
	2021年计

划投资

（万元）
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任

单位
	挂钩
领导
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	桐山街道老旧小区改造（温州商城与华凌花园)
	本项目涉及265户，主要改造路面、地下污水管道、公共区域、安防工程、消防设施等。
	395
	200
	10月完成初步设计，11月完 成招投标，12月施工队进场。
	桐山街道

办事处
	住建局
桐山街道
	雷成才
	中央预算资

金项目

	15
	桐山街道片区老旧小区改造（华福安居大厦）
	本项目涉及238户，主要改 造路面、地下污水管道、公共区域、安防工程、消防设施等。
	610
	300
	10月完成初步设计，11月完成招投标，12月施工队进场。
	桐山街道

办事处
	住建局
桐山街道
	雷成才
	中央预算内资金项目

	16
	福鼎市城区东片区（前岐）高水高排工程
	西宅分洪隧洞、洞口截洪坝及照澜溪防冲设计。隧洞全长1.236km,进洞口拦河坝高3.85m,坝顶宽度1m, 坝体采用C20埋石砼结构。福东溪河道整治长度532m。
	5678
	2000
	10月完成EPC

方案，12月隧

洞明挖和进洞，完成洞深

开挖400米。
	福鼎市温州园投资有限公司
	工业园区

前岐镇
	☆李绍美

郑兴邦

林天禄
	中央预算内资金项目

	17
	福鼎市城乡医疗卫生建设项目
	包含桐城社区卫生服务中心、硖门卫生院新院区、 沙埕卫生院综合楼改扩建、管阳卫生院西阳分院、点头卫生院业务楼改扩建、桐山社区卫生服务中心、白琳中心卫生院新院区等7个子项目
	9900
	/
	10月硖门新院区完成财审，12月桐城卫生服务中心完工。
	卫健局
	卫健局

桐山街道

桐城街道

沙埕镇

点头镇

白琳镇

硖门畲族乡

管阳镇
	洪  荣
	专项债项

目


	序

号
	项目

名称
	建设内容及规模
	总投资

(万元)
	2021年计

划投资

（万元）
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任

单位
	挂钩
领导
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	福鼎市幼儿园提升工程包
	1.桐城第三幼儿园，用地9 亩、建筑面积5000平方米；2.前岐第二幼儿园，用地7亩、建筑面积5000平方米；3.店下玉屿幼儿园，用地7亩、建筑面积4000平方米；4.店下第二幼儿园，用地7亩、建筑面积4000平方米； 5.山前百胜幼儿园，用地7亩、建筑面积4000平方米；6.前岐

第三幼儿园，用地7亩、建筑面积4000平方米
	18000
	/
	10月完成前岐第三幼儿园选址，12月完成桐山第二幼儿园招投标。
	教育局
	教育局

桐城街道

山前街道

前岐镇

店下镇
	洪  荣
	专项债项目

	19
	福鼎市贯岭农产品加工产业园区项目
	一期项目： 1.项目区标准 厂房和公租房建设（以勒机械和丰茂包装地块） 总建筑面积约68800平方米，预计收益1593.6万元/年。2.项目区基础设施配套工程（其中道路全长2926.4 米、排给水工程、绿化工程、照明工程）。

二期项目： 1.项目区姚岙内标准厂房建设，总建筑面积约238230平方米，预计收益5145.8万元。2.项目区基础设施配套工程（其中道路全长4894米、桥梁44米、护坡工程、场地平整工程）。
	57600
	2400
	11月分水关产业园道路硬化工程动工，12月贯岭栀子种植基地道路改建工程（Y826贯茗线茗洋段道路改造工程） 动工。
	贯岭镇政府
	贯岭镇
	郑兴邦
	专项债项目


  附件1-3

2021年福鼎市“三比三赛”活动百日攻坚行动项目竣工任务表
	序

号
	项目名称
	建设内容及规模
	总投资

(万元)
	2021年计
划投资
（万元）
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任单位
	挂钩领导
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	宁德任务（5项）
	1986595
	377000
	
	
	
	
	

	1
	龙安工业园区邦普项目周边路网工程
	建设经九路251.964米， 宽24米；经八路553.771米，宽20米；经六路长  345.872米，宽32米；纬八路长267.743米，宽16 米；纬十路425.289米， 宽12米；衔接段长约 465.92米，宽3米（建设范围为邦普配套段）。
	14233
	10000
	9月部分子项目完工，10月完成用地报批。
	市政工程建设投资有限公司
	工业园区

住建局
店下镇
龙  安
	李绍美

☆雷成才

刘晓明
	宁德市重点项目、专项债项目

	2
	龙安工业园区基础设施补短板建设项目
	（1）龙安工业园区店下 至龙安河道整治工程；（2）福鼎市龙安工业园 区公租房建设项目工程；（3）龙安工业园区 路网工程（金竹湾片区纬七、纬八、纬四、经五路一二期及支路工程、纬七路一期、纬八路一期、经八路、纬五路及污水处理厂道路）。
	30600
	10000
	12月店下至龙安河道整治完工。
	龙安管委会
	工业园区

住建局
店下镇
龙  安
	李绍美

郑兴邦

☆雷成才

刘晓明
	宁德市重点项目、专项债项目

	3
	锂电新能源产业园一期
	计划建设四栋cell厂房 、三栋模组电池包生产厂房、宿舍区域及配套 附属设施。建成后新增锂离子电池产能60G、新增电池包产能60~90GWh。
	1700000
	300000
	12月一、二号主厂房投产。
	宁德时代新能源科技股份有限公司
	工业园区
前岐镇
	☆李绍美

郑兴邦

林天禄
	省重点项目


	序

号
	项目名称
	建设内容及规模
	总投资

(万元)
	2021年计
划投资
（万元）
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任单位
	挂钩领导
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	锂电新能源产业园配套工程
	1.园区道路工程：新改建道路约22公里，其中新建道路11条，改建道路1条，新建跨街天桥1座；河道建设约6.5公里，排水沟4条；污水厂扩建，规模1.5万吨/天。2.供水工程：①大山水厂：新建规模10万吨/日水厂（一期5万吨/日） ，新建配水干管13.7公里。②锂电基地供水工程： 新建管道总长度667米；新建5000立方高位水池2座、加药间1座及次氯酸钠加药系
统；提升泵站1座；泵站管理房1座，管网叠压供水设备1套。3.天然气工程：一期前岐建设高中压调压站一座；建设高、中压管道22公里；双岳LNG中心气化站扩容建
设150立方储罐4个。二期佳阳建设高中压调压站一座，建设高、中压管道11公里新建LNG调峰站一座。4.高水高排工
程：新建1条分洪隧洞，长1.246公里、新建截洪坝1座，坝长13.70米、截洪坝上游河道整治，新建防洪堤688米、护岸
152米。前岐海堤水闸扩孔和新增泵站工程：新建抽水泵站1座，抽水流量40m3/s、前岐水闸扩孔28米。
	231121
	47000
	11月天然气管网部分完工。
	福鼎市温州园投资有限公司
	工业园区
前岐镇
佳阳乡
	☆李绍美

郑兴邦

林天禄
	省重点项目

	序

号
	项目名称
	建设内容及规模
	总投资

(万元)
	2021年计
划投资
（万元）
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任单位
	挂钩领导
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	福鼎市店下污水处理厂工程 （东岐）（一期）
项目
	一期用地面积19762平方 米，总处理规模为2万立方米/天，主要建设：1.针对高硫酸盐废水，按照1万立方/天规模设置中间中间水池1座；2.针对其它生活生产废水 按照1万立方/天规模设置提升泵房及格栅池、隔油池、调节池、事故池、混凝沉淀池、水解酸化池、A/A/0池、MBR深度处理池各1座；3.按照2万立方/天规模混合池、接触消毒池各1座；按照2万立方/天规模设 置重力浓缩池、污泥调理池和污泥浓缩脱水车间；4.按照2万立方/天规模建设综合楼、在线监测室、加药间等附属设施。
	10641
	10000
	12月完工。
	宁德邦循环 科技有限公司
	工业园区

住建局
店下镇
	李绍美

☆雷成才

刘晓明
	宁德市重点项目

	福鼎任务（19项）
	3148637
	437310
	
	
	
	
	

	6
	福建鼎盛钢铁年产172.5万吨精品钢项目及配
套设施
	主要生产汽车用热轧炉卷板、轮毂拔丝钢和中厚宽板、400mpa、500mpa抗震钢等优质钢产品，采用意大利特诺恩公司增强型康斯迪电弧炉短流程生产工艺。同步建设6个5000吨通用码头。
	680000
	60000
	11月试投产。
	福建鼎盛钢铁有限公司
	工信局

店下镇
	☆郑健瑜

郑兴邦
	省重点项目


	序

号
	项目名称
	建设内容及规模
	总投资

(万元)
	2021年计
划投资
（万元）
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任单位
	挂钩领导
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	福鼎品品香茶产综合体建设项目
	建设白茶庄园基础设施，其中茶文化交流中心一座，建筑总面积2000平方米；白茶生产体验式车间一座，建筑面积1000平方米；并配套购买设备10台套。
	11000
	3000
	12月完工。
	福建品品香茶业有限公司
	福鼎工业园
山前街道
	☆郑兴邦

林天禄
	宁德市重点项目

	8
	福鼎市福生源纸业项目
	建设生产车间、仓储库、综合楼、职工宿舍等共计建筑面积4万平方米；购置3900新月型高速卫生纸机、3900型圆网纸机、造粒机等加工设备，建设相关环保设施； 并利用淋膜纸产生的废塑料薄膜进行再生 造粒，形成年产12万吨生活用纸特种纸、废塑料包装膜造粒及污泥板资源综合利用生产能力。
	18000
	15000
	12月完工。
	福建福生源纸
业有限公司
	福鼎工业园
	郑兴邦

☆林天禄

刘晓明
	宁德市重点项目

	9
	福鼎白琳石材工业园区基础设施配套工程包
	工程包包括4个项目：1.白琳金山工业园区至镇政府道路改造工程；2. 白琳石材工业园区基础设施配套（路网支线）工程； 3. 白琳镇寒洋 口至金山工业园区道路改 造工程；主要建设内容包括：道路工程、交通工程及沿线设施、排水工程、照明工程、绿化工程、河道整治等；4.白琳石材工业园区镇区市政道路改造工程。
	18271
	10000
	10月完成福鼎市白琳石材工 业园区镇区市政道路改造工 程，12月完成金山工业区至镇政府道路改造工程主道路。
	福建玄武石材有限公司
	白琳镇
	☆杨文生

郑兴邦
	宁德市重点项
目、专项债项目


	序

号
	项目名称
	建设内容及规模
	总投资

(万元)
	2021年计
划投资
（万元）
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任单位
	挂钩领导
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	昶泓印刷机械制造项目
	用地约37.17亩，建设厂房、办公综合楼13000平方米（分两期建设） ， 产值1.4亿，税收580万元。
	16000
	6000
	12月一期完工。
	福建昶泓印刷机械制造有限公司
	工信局
贯岭镇
	郑兴邦
	宁德市重点项目

	11
	福鼎市名京老年康养中心
	总建筑面积59546平方米，养老床位数950床，建设老人公寓生活区、公共服务区、活动休闲区及绿地、管网等配套 设施工程。
	21000
	6000
	12月部分完工。
	福建名京实业集团有限公司
	民政局
桐山街道
	蔡梅荣
	五个一批项目、省级预算内资金项目

	12
	福鼎棠园~新能源220千伏Ⅰ 、 Ⅱ回线路工程
	线路起自在建的500千伏棠园变电站，终于拟建的220千伏新能源专用变电站（薛桥变电站）。线路总长约30.33公里，其中架空线路30公里（单回架空线路1.5公里，同塔双回架空线路 28.5公里） 电缆线路0.33公里。
	12498
	12498
	10月完工。
	福鼎市温州园投资有限公司
	工业园区
供电公司

前岐镇

点头镇
白琳镇
	☆李绍美

郑兴邦

林天禄
	五个一批项目

	13
	福鼎市滨海大道
（二期）工程
	二期工程道路长10.7公里，按城市主干道标准建设，设计行车速度50 公里/小时，道路宽度36 米-45米，按双向六车道设计，近期实施双向四车道。
	120543
	20000
	12月部分完工。
	福鼎市市政工程建设投资有限公司
	住建局
桐城街道

点头镇
白琳镇
	李绍美

☆雷成才

刘晓明
	省重点项目


	序

号
	项目名称
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	总投资

(万元)
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划投资
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	14
	福鼎市职成教中心实训基地 （一期）项目
	总建筑面积约10万平方米，其中中小学学生社会实践基地建筑面积约3万平方米，职业中专新校区校舍约7万平方米，主要建设职业技能学校、公共实训基地、学生综合实践基地教学楼、实验楼、食堂宿舍楼、体育馆、电子商务、烹饪、机械等实训楼和厂房及配套设施。
	40299
	12000
	12月6栋主体封顶。
	教育局
	教育局
桐城街道
	袁郑随

☆洪  荣
	省重点项目、 专项债项目

	15
	福鼎市恒大未来城
	项目分两期建设，一期共建设6栋单独的一层商业楼、1栋3层的配套用房、1栋2层的综合楼及18栋高层住宅楼；二期共建设1栋2层配套用房、24栋高层住宅楼及一个占地面积7万平方米的钢结构销售中心。
	319000
	50000
	12月部分完工。
	福鼎恒大置业
有限公司
	住建局
桐城街道
	雷成才
	宁德市重点项目

	16
	福鼎市原905电台片区综合 开发项目
	对原905电台原址进行开发整治，包括河道、卫生、拆违、道路等，建设集高端住宅、地标商业、高端幼儿园等为一体的城市综合体。
	338202
	70000
	12月部分完工。
	城市宝龙集团有限公司
	住建局
	雷成才
	宁德市重点项目

	17
	福鼎市闽浙现代农贸城
	建设集农产品加工、物流、仓储、电商等为一体的农贸市场。
	160000
	20000
	12月一期完工。
	福鼎宏筑置业有限公司
	工业园区
商务局
山前街道

前岐镇
	郑兴邦
	省重点项目


	序

号
	项目名称
	建设内容及规模
	总投资

(万元)
	2021年计
划投资
（万元）
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任单位
	牵头领导
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	宁德邦普新材料产业园项目
	建设生产厂房、辅助生产工程、环保工程等，购置运营所需的先进生产设备和检测设备，用以生产镍钴锰氢氧化物 前驱体与动力电池用正极材料。项目总产能为镍钴锰氢氧化物前驱体10万吨（ 自用） ，动力电池用正极材料10万吨。分两期建设，一期厂房及附属建筑物建设，二期生产线建设。
	913069
	100000
	12月前驱体厂房投产。
	宁德邦普循环科技有限公司
	工业园区

工信局
发改局

店下镇
龙  安
	李绍美

☆杨文生

郑兴邦

刘晓明
	省重点项目

	19
	宁德核电厂生产生活附属设施项目
	在核电厂征地范围内新 建生产生活附属设施，包括厂区综合楼、工地公寓楼、体育中心、技能培训中心及行政仓库、EA2泉范围模拟机房、消防训练站及岩芯库等六个建设项目，总建筑面积14.05万平方米。
	76309
	25000
	10月体育中心完工。
	福建宁德核电有限公司
	核电办

住建局
	庄超和
	省重点项目

	20
	福鼎市第二医院
	按照二级甲等医院标准建设，床位300张，总建筑面积约3.05万平米，建设内容包括：门急诊、公共卫生服务、医技、住院病房楼及相关辅助用房。
	18972
	3412
	12月完工。
	福鼎市第二医院
	卫健局
市总医院
	洪  荣
	宁德市重点项目

	21
	福鼎市医院百胜新院区二期工程
	总建筑面积92246平方米，建设综合性医院床位800张，主要建设内容包括门诊楼综合楼、2栋病房综合楼等配套设施。
	57494
	8000
	12月部分完工。
	福鼎市总医院
	卫健局
市总医院
	洪  荣
	宁德市重点项
目、专项债项目


	序

号
	项目名称
	建设内容及规模
	总投资

(万元)
	2021年计
划投资
（万元）
	攻坚目标
	建设（筹建、代建） 单位
	责任单位
	牵头领导
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	中国白茶种质（种子）资源保护基地
	生产办公楼及研发中心、生产车间、职工宿舍、 白茶储存仓库共计40200平方米； 白茶种植园区灌溉系统、道路、水池等配套设施；建设游客服务中心、配套露营地、度假区、游乐园等共计20000平方米。
	25000
	5000
	12月完工。
	大荒（福建） 控股有限公司
	太姥山镇
	陈  煦
	宁德市重点项目

	23
	龙安及店下项目集中区综合提升改造项目（ABO）（含龙安精细化工园区基础配套设施项目、龙安工业园区基础设施补短板项目、东岐新村建设项目 等）
	该项目用地总面积约为5500亩，建设场地整平（含取材场）、市政道 路工程、市政公用工程、市政水利工程、建筑工程。
	300000
	10000
	12月部分完工。
	市政工程建设投资有限公司
	工业园区

住建局
店下镇
龙  安
	☆李绍美

郑兴邦

雷成才

刘晓明
	五个一批项目

	24
	市医院应急中心负压病房改造工程
	对应急中心现有发热门诊按三区两通道标准进行改造，同时改造17间普通隔离病房为负压隔离病房，增加负压隔离床位34张，负压病房改造程改造建筑面约1500平方米；同时新建医护 生活隔离区及相关配套用房，面积约4425平方米。新建及改造面积合计约5925平方米。
	2980
	1400
	12月负压病房完工。
	市总医院
	卫健局
市总医院
	洪  荣
	民生实事项目


附件2

福鼎市优化营商环境百日攻坚行动方案

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，全省打造数字化营商环境培育和激发市场主体活力电视电话会议精神以及宁德市营商环境百日攻坚会议精神，聚焦营商环境的堵点、痛点、难点问题，对标先进地区，以改革创新为动力，以全方位推进高质量发展超越为主题，着力打造一流营商环境。

二、任务目标

（一）任务安排

根据《宁德市人民政府办公室关于明确进一步优化营商环境更好服务市场主体实施方案任务分工的通知》（宁政办〔2021〕32号）、《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市优化营商环境改革重点任务分工工作方案的通知》（宁政办〔2021〕71号）和宁德市营商办《关于做好营商环境存在问题改进工作的通知》（宁发改法规〔2021〕9号），结合我市实际，列入本次攻坚行动事项共54项。

（二）时间安排

1.动员部署阶段。2021年9月20日至9月30日，召开动员部署会议。

2.攻坚落实阶段。2021年11月30日前，全力完成攻坚目标任务。

3.检验巩固阶段。2021年12月1日至12月31日，进一步攻坚成果，争取在某些领域先行先试、做强做优，率先形成经验，配合宁德市做好省对宁德市“营商环境指数”考核准备，并做好宁德市对我市“营商环境指数”考核工作，推动我市营商环境争优争先。

（三）取得成效

通过实施百日攻坚行动，全面落实54项影响我市营商环境优化提升的重点任务，推进缴纳税费、获得信贷、执行合同、劳动力市场监管、政务服务、市场监管、包容普惠创新等7个指标达位于宁德市前列。

三、工作措施

（一）加强组织领导。成立福鼎市优化营商百日攻坚行动领导小组，负责本次攻坚行动的组织领导、统筹协调、督促检查等各项工作。各单位也要参照建立相应议事协调机制，制定具体实施方案，挂图作战，统筹推进攻坚行动，形成与上级联动、加速推进的工作局面。同时，市分管领导要主动过问、积极协调推动分管领域的攻坚进展情况。

（二）压实工作责任。各牵头单位要按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化”的要求，落实好主体责任，进一步细化工作举措，及时研究解决难点、堵点问题，确保按时完成攻坚任务目标。各责任单位要加强协调配合，主动对接落实，推进各项举措落地见效。

（三）强化督查调度。福鼎市优化营商百日攻坚行动领导小组定期组织督查组开展专项督查，指导督促各项攻坚任务有序推进。各牵头单位要做好相对应指标的牵头调度工作，并按要求向市营商办报送本指标推进情况。市营商办定期通报最新进展及督查情况。

（四）及时总结推广。市营商办要及时总结推广各单位好经验好做法，充分发挥“小切口、大效果”的示范引领效应。创新宣传方式，广泛宣传优化提升营商环境的新思路新举措和新成效，打造“精品”案例，激发工作热情。

（五）强化结果运用。攻坚行动结束后，对各单位攻坚情况进行专项考评，考评得分计入“营商环境指数”绩效分（按总分100分计算）。攻坚期间完成任务的，每项对牵头单位加2分，对责任单位加1分；部分完成的，对牵头单位加1分，对责任单位加0.5分；未完成的，不加分。

附件：2-1.福鼎市优化营商环境百日攻坚行动任务清单
附件2-1
福鼎市优化营商环境百日攻坚任务清单
	序号
	指标
	2021年百日攻坚计划
	牵头部门
	责任部门

	
	
	目标
	主要措施
	9-11月攻坚计划
	
	

	1
	一、开办企业
	降低成本
	优化企业印章免费刻制工作流程。
	实现首套印章免费刻制。
	市场监管局
	　

	2
	
	对所有涉企经营许可事项实行分类改革，全市实现“证照分离”改革全覆盖
	对所有涉企经营许可事项，按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进改革。
	实现“证照分离”改革全覆盖。
	市场监管局
	　

	3
	二、办理建筑许可
	减免办理费用
	减免简易低风险项目的工程建设项目不动产首次登记费。
	实现简易低风险工程建设项目免收工程建设项目不动产首次登记费。
	住建局、行政服务中心管委会（工改办）
	财政局

	4
	
	压减时间，社会投资小型仓储项目审批时间减至50个工作日内
	推行“清单制+告知承诺制”审批。
	落实《宁德市工程建设项目审批告知承诺制管理暂行办法》，全面推行工程建设项目审批告知承诺制、容缺受理制。
	
	自然资源局、发改局、水利局等工程建设项目审批部门

	5
	
	
	推行容缺受理、提前审查、并联审批；在前置审批部门作出审批意见前，实行容缺受理、提前审查；对于符合条件的，在前置审批部门作出审批意见后，即予以审批。
	
	
	


	6
	三、获得电力
	优化流程，将高压用户用电报装环节压减至3个，全面实现用电报装业务线上办理
	电力接入工程审批提速。低压、20千伏及以下高压破路行政审批分别压缩至3个、5个工作日内。
	印发实施《关于进一步优化水、电、气、通讯等市政工程临时占用挖掘城市道路审批工作的通知》，低、高压破路审批压缩至3个、5个工作日内，低压200米内破路实现备案制。
	城市管理局
	自然资源局、住建局、公安局、交通运输局、行政服务中心管委会、供电公司等有关部门

	7
	
	
	探索告知承诺制、审批改备案或取消审批等破路审批方式。
	
	
	

	8
	
	提高供电可靠性
	开展不满足N-1线路梳理，做好网架项目储备，开展过重载设备的测温测荷工作，实施设备精益化运维管理。强化抢修工单分析研判，开展配电网建设改造。
	完成8条不满足N-1线路储备，完成35台过重载台区改造，完成22台低电压台区改造，完成32台过重载台区项目储备。
	供电公司
	　

	9
	
	
	严控计划停电，全面开展业扩不停电作业，扩大中低压带电作业范围，提高业扩带电接火率至99%。
	提升综合不停电检修作业、不停电作业能力、整体不停电作业能力和独立开展复杂类项目能力。
	供电公司
	　

	10
	四、获得用水用气
	降低用水成本，清理取消供水环节不合理收费
	取消供水企业及其所属或委托的安装工程公司在用水报装工程验收接入环节向用户收取的接水费、增容费、报装费等类似名目开户费用，以及开关闸费、竣工核验费、竣工导线测量费、管线探测费、勾头费、水钻工程费、碰头费、出图费等类似名目工程费用。
	实现获得供水零成本。
	水务公司
	　

	11
	
	用水报装时间减至7个工作日；用气报装时间减至7个工作日
	压缩用水包装时间，对无外线、有外线工程用户，供水企业接收到报装信息后分别在1个、4个工作日内完成现场勘查审核，分别在1个、3个工作日内完成接入通水。
	实现对无外线、有外线工程用户，供水企业接收到报装信息后分别在1个、4个工作日内完成现场勘查审核，分别在1个、3个工作日内完成接入通水。
	水务公司
	　

	12
	
	
	压缩用气报装时间，燃气企业在接收到报装信息后分别在2个、3个工作日内完成现场勘查审核，分别在3个、4个工作日内完成验收通气。
	实现燃气企业在接收到报装信息后，分别在2个、3个工作日内完成现场勘查审核，分别在3个、4个工作日内完成验收通气。
	安然燃气有限公司
	　


	13
	五、登记财产
	优化企事业类不动产交易、登记、税务“一窗受理”业务流程
	登记中心将存量房合同网签后置，缩短办结时限。
	推动缴费、受理两个环节合二为一，手续从3个环节压缩为2个。
	自然资源局
	税务局

	14
	
	压减时间，一般登记业务办理时间减至3个工作日，企业间厂房、仓库类的转移登记压缩为即办件
	完善自检规则，精简审查材料，开通企业间厂房、仓库类的转移登记绿色通道。
	企业间厂房、仓库类的转移登记时间压缩为即办件。
	自然资源局
	　

	15
	六、纳税
	加大服务力度以促进涉税中介行业规范发展
	加大涉税中介培训力度，加强部门协作，形成服务涉税中介的合力，建立长效机制，助推行业发展。
	引入涉税高端人才，服务地方产业。
	税务局
	　

	16
	七、办理破产
	优化流程，提升执行移送破产效率，简化破产程序
	完善“执破直通”机制，推进执行移送破产的受理审查与破产程序衔接，提升“执转破”质效，有效缩短“执转破”案件审理周期。
	总结“执转破”基础上，推广“执破直通”。
	法院
	　

	17
	
	
	探索企业破产案件简化审理模式，对事实清楚、债券关系明确、争议不大且符合破产财产可能不足以支付全部破产费用等条件的企业实行简易破产程序。
	探索企业破产案件简化审理模式，对事实清楚、债券关系明确、争议不大且符合破产财产可能不足以支付全部破产费用等条件的企业实行简易破产程序。
	
	

	18
	
	压减时间，简易破产案件平均审理周期控制在180天内
	待智慧破产审理系统的建立后，实现破产案件全流程线上办理。提升破产管理人履职效能，加快破产案件办理。
	充分利用破产案件智能系统，制订破产案件每案结案计划。简易破产案件平均审理周期控制在180天内。
	法院
	　

	19
	
	加强“府院联动”，化解破产处置难题
	探索建立企业破产处置协调联动机制，协调解决破产处置工作中的税收政策适用、核销、重整企业信用修复、破产财产处置、建立破产援助资金等破产处置瓶颈问题。
	探索建立企业破产处置协调联动机制，化解破产处置难题。
	
	税务局


	20
	八、获得信贷
	力争各项贷款同比增速达7%
	抓重点项目，促进信贷总量增长；抓农村生产要素融资创新，扩大农村信贷投放；抓结构优化，加大对重点领域支持力度。
	推动各项贷款同比增速达7%以上。
	金融办、人行
	银监办

	21
	九、执行合同
	提升案件审理效率
	推进案件繁简分流、轻重分离、快慢分道。推行企业送达监管信息共享机制，文书送达地址先行确认及承诺制度，提升司法送达法律文书效率。
	压缩案件审理时间
	法院
	　

	22
	十、保护中小投资者
	降低维权成本，提升纠纷化解服务能力
	指导行业协会、市场主体通过线上线下多种形式，宣传证券期货矛盾纠纷多元化解政策。推动调解组织积极为投资者提供纠纷调解服务。
	建立诉非联动中心，全方位调解投资者纠纷。
	法院
	　

	23
	十一、劳动力市场监管
	提高服务质量，促进多渠道就业
	结合企业需求，加强用工余缺信息归集与共享,引导企业开展“共享用工”。提升公共服务水平，拓展就业渠道。
	加强跨地区劳务协作，全力服务企业招工引才，提升招聘实效。推进主导产业开展“共享用工”。持续推广“云住工”智慧平台的应用。
	人社局
	　

	24
	
	
	合理设定流动摊贩经营场所，明确“摊规点”准入要求，引导从业人员进摊入点、规范经营。
	执行年度占道经营整治方案，规范管理，实现从业人员规范经营。
	城市管理局
	　

	25
	十二、政府采购
	加强平台建设，实现在线信用评价和远程电子开标，异地电子评审
	实现采购代理机构、评审专家执业及信用情况在线评价，促进采购代理机构、评审专家提升专业化能力。
	做好政府采购网的运用工作。
	财政局、行政服务中心管委会
	　

	26
	
	
	完善政府采购网上公开信息系统的电子开标、电子评审功能，实现远程电子开标、异地电子评审。建设电子保函服务模块，推广使用保函缴交保证金。
	实现与省政府采购网上公开信息系统对接，实现远程电子开标、异地电子评审。配合推进宁德电子保函服务模块的建设，推广使用保函缴交保证金。
	
	

	27
	
	压减标书数量，降低投标成本
	免费提供采购文件，减少简化纸质和证明材料。推行减免投标保证金，鼓励采购人免收履约保证金或降低缴纳比例。排查纸质标书数量未简化问题。
	推进代理机构全面执行宁财购〔2021〕14号，对存在纸质标书数量未简化问题，进行通报并严肃处理。
	财政局
	　


	28
	十三、招标投标
	推行全流程电子化招投标，依法公开招标的工程建设项目全部实现全流程电子化交易
	推行“不见面开标”、远程异地评标。
	推动公共资源交易平台电子招投标范本固化，推行“不见面开标”、远程异地评标。
	行政服务中心管委会
	　

	29
	
	
	推动公共资源交易平台电子招投标范本固化。
	
	
	　

	30
	
	推广电子保函应用，降低投标成本
	加强公共资源交易投标电子保函管理，推广电子保函应用。
	全面推广电子保函应用。
	
	　

	31
	十四、政务服务
	推动惠企政策落地落实
	提升“政企直通车”惠企政策统一发布平台服务效能，各涉企单位定期向平台推送涉企政策、相关政务信息，为企业提供跨部门、跨行业、跨地区的惠企政策服务。
	依托企业直通车和“事难办”反映窗口，推动惠企政策落地落实，推行惠企政策“免申即享”。
	工信局
	　

	32
	
	
	在行政服务中心开设“事难办”反应窗口，帮助协调解决企业群众在政务服务方面遇到的复杂事、难办事、困难事，为企业群众提供咨询、指导、协调、督办等各类服务。同时，依托该窗口为企业提供政策兑现“一门式”办理服务，完善政策兑现难点、堵点业务帮办代办机制。探索“上门办”主动服务。
	
	行政服务中心管委会、工信局、发改局（营商办）
	　

	33
	
	
	推行惠企政策“免申即享”，对确需提出申请的惠企政策，合理设置并公开申请条件，简化申报的手续。
	
	
	


	34
	十四、政务服务
	提高网上政务服务能力
	集成优化政务网络和政务网站。
	待全省网络整合方案出台后，按照全省统一部署集成优化政务网络和政务网站。
	数字办
	市委办、人大办、政府办、政协办

	35
	
	
	拓展“互联网+”应用。
	配合优化i宁德平台，同时不断扩展“互联网+”应用。
	数字办
	　

	36
	
	
	提升网上办事便利度。
	推动100个以上事项实现跨省通办。
	行政服务中心管委会、发改局（审改办）
	　

	37
	十五、知识产权保护
	提升知识产权创造能力，提高知识产权公共服务水平，集聚资源要素，增强产业自主知识产权竞争力
	做好知识产权服务专项行动。
	做好省、宁德市知识产权优势企业申报、初审工作。
	市场监管局
	　

	38
	
	
	推广“知创宁德”公共服务平台。
	推广“知创宁德”公共服务平台，并提供知识产权咨询服务。
	市场监管局
	　

	39
	
	提升知识产权保护能力和效力
	做好知识产权服务，促进知识产权创造质量和管理效能的提升。
	配合上级部门做好知识产权培训活动，进一步扩大知识产权宣传覆盖面，助力我市企业知识产权管理和保护意识提升。
	市场监管局
	　

	40
	
	
	推进执法工作常态化，持续深入开展“铁拳”“双打”等专项执法检查行动，促进执法能力提升。
	常态化开展知识产权行政执法检查工作。
	市场监管局
	公安局、法院、检察院等相关部门

	41
	十六、市场监管
	加强监管执法信息公开工作
	各部门制订并公示双随机抽查的计划，对开展的检查工作限期公示。企业通过国家企业信用信息公示系统进行年报，扩大公示系统知晓度。采取培训班、上网课、以会代训等形式，定期对本部门基层执法人员进行培训。
	企业通过国家企业信用信息公示系统进行年报率巩固在95%以上。
	市场监管局
	　


	42
	十七、包容普惠创新
	提升创新创业活跃度，提升国家双创示范基地等载体功能，营造有利于创新创业创造的良好氛围
	发挥国家双创示范基地的示范带动作用，培育创新创业生态、建设创新创业支撑平台、打造“众创空间-孵化器-加速器-产业园”成长链条。落实省《关于促进高校和科研机构科技成果转化及产业化的若干措施》，加大科技成果转移转化的支持力度。
	深入开展校企联合人才培养和关键共性技术攻关等产学研合作，用好宁德市技术转移中心和宁德师范学院技术转移中心两个机构，通过整合资源、协同创新，全面参与经济社会发展和产业转型升级。
	科技局
	　

	43
	
	
	做好“双创活动周”、“创响中国”、“互联网+”大学生创新创业大赛等系列活动。落实宁德市众创空间管理办法和创业服务机构奖补优惠政策。
	落实创业服务机构奖补优惠政策。做好“双创活动周”、“创响中国”、“互联网+”大学生创新创业大赛等系列活动。
	科技局
	教育局

	44
	
	
	推进科技成果信息平台建设，培育技术转移服务机构，壮大技术转移人才队伍。
	推进产学研平台建设。
	科技局
	发改局

	45
	
	提升市场开放度，进一步降低市场准入门槛
	执行新修订的鼓励外商投资产业目录，进一步扩大外商投资范围。配合制定并落实好我省外商投资指引，便利外国投资者来鼎投资。
	待《鼓励外商投资产业目录（2021年版）》公布后，执行新目录，进一步扩大外商投资范围。
	商务局、发改局
	　

	46
	
	加大人才培育力度，推动人才政策落地见效，确保人才引得来、留得住、用得上
	完善人才政策体系，贯彻落实《省级高层次人才B、C类自主认定的具体办法》、《福建省工科类青年专业人才支持暂行办法》、《中共宁德市委 宁德市人民政府关于实施“三都澳人才计划”的意见》等文件、《福鼎市产业人才引进实施办法（试行）》等人才政策，探索建立企业人才自主评价认定机制，鼓励企业引才聚才。
	推动人才政策落地见效，确保人才引得来、留得住、用得上。
	市委人才办
	人社局、工信局、科技局、教育局、卫健局、国资办、科协、团市委等相关部门

	47
	
	
	落实大学生实习“扬帆计划”，拓展青年人才交流合作，集聚优秀青年人才来鼎创新创业。
	
	
	

	48
	
	
	深化校地合作交流，借助高校智力、人才、科研等方面的优势资源，推动我市企业、医疗机构、机关单位等与高校的合作。
	推动人才政策落地见效，确保人才引得来、留得住、用得上。
	
	


	49
	十七、包容普惠创新
	保护生态环境
	强化联防联控，持续提升空气质量。
	空气质量保持在宁德市前列。
	生态环境局
	

	50
	
	改善医疗服务，加强公立医院管理，提高医疗质量，提升患者满意度
	落实预约诊疗、远程医疗、临床路径管理、检查检验结果互认、医务社工和志愿者等五项制度。
	完成医院信息系统改造。
	卫健局
	医保局

	51
	
	
	推广远程医疗服务，促进医疗资源共享，带动乡镇卫生院医疗水平提升。
	每周至少开展1次远程门诊服务。
	卫健局
	　

	52
	十八、创新事项
	盘活农村生产要素，助力乡村振兴
	成立农村生产要素流转服务中心，为全市土地、劳动力、资本、技术、数据等各类农村生产要素盘活服务，提供要素资源梳理、权益权属公开、价值评估监督、流转交易服务、金融担保保险合作为一体的综合服务
	建立福鼎市农村生产要素流转平台，做到全市农村生产要素融资“应尽必进”，以及要素流转交易撮合服务。
	人行福鼎支行，金融办，城投公司
	　

	53
	十九、改革事项（放管服方面）
	工程建设项目一站式服务中心
	建立“一站式”服务区，在原有“一站式”服务窗口特色服务功能的基础上，完善制度和考核机制。
	完成工程建设项目“一站式”服务区建设，制定审批专员制度，制定考核办法。
	行政服务中心管委会
	自然资源局、发改局、水利局等工程建设项目审批部门

	54
	
	深化一事一次办改革
	对接宁德审批系统，将“一事一次办”套餐纳入宁德审批系统办理。
	对接宁德开发的“一事一次办”系统，推进39个套餐办件，推进出生一件事等新套餐纳入系统办理。
	行政服务中心管委会
	各有关单位


附件3

福鼎市小微园建设百日攻坚行动方案

一、工作要求

为破解用地紧缺、中小企业资金不足和县域产业招商不平衡等问题，落实好宁德市政府工作报告“每个县要建成一个300亩小微园”的年度任务，我市百日攻坚重点以“一园多片区”的模式推进小微园（4个片区合计占地面积910亩）建设，进一步提高土地亩均效益，实现集约节约用地。为加快推进小微园建设，特制定百日攻坚行动工作方案。

二、工作目标

年底前，文渡五金标准紧固件小微园、白琳石材加工标准化园区建成投产；双岳汽摩配产业园、点头茶产业融合小微园完成安征迁、土地报批和挂牌，取得开工许可证并实现开工。

三、重点工作

（一）明确园区发展定位。小微园所在乡镇及园区重点围绕“4+3”产业体系(快构建锂电新能源、不锈钢新材料、新能源汽车、铜材料四大主导产业做大做强，清洁能源产业结构优化，传统特色产业提档升级，新兴产业培育发展)，明确园区发展导向和功能定位，因地制宜建成一批汽摩配、不锈钢紧固件、石材加工、食品加工等专业化小微园。

（二）加强园区建设规划。按照“布局科学、规模合理、产业协同、分步推进”原则，结合国土空间规划调整、整合提升等工作，聚焦标志性产业链和传统优势特色产业链，规划建设一批配套高端制造和培育新兴产业为主的小微园。同时，把小微园作为“小升规”企业培育的主平台，鼓励入园企业同步实施设备更新和技术改造，实现快速扩能提质。

（三）完善园区建设标准。小微园建设用地容积率应达到2.0以上，以制造业为主的标准厂房要建设4层及以上，以生产性服务业为主的单体应建设多层建筑。要研究制定小微园建设导则，明确不同产业类型小微园的建筑密度、厂房层高等标准和要求，确保小微园建设规范有序。要明确小微园道路、电力、消防、安全、环保、信息网络、物流仓储、供热供气等生产性和生活性服务配套设施建设要求，为企业生产和员工生活提供便利。

（四）完善园区运营管理。用足用好园区基础设施项目专项债、省级技改基金、PPP基金等渠道筹集建设资金。推行工业地产开发建设模式，加大小微园建设招商力度，积极引导市属国有企业独资、与第三方合资、国有企业合作等方式参与厂房、基础设施、工业地产等建设和运营管理。支持统一建设一批标准厂房和企业单独拍地建设相结合，园区统一出租标准厂房和允许分割产权销售相结合的方式，开发建设小微园。推动建立产权清晰、职责明确、具有独立法人资格的小微园运营机构，完善运营、招商、服务各项管理服务制度。引导行业协会进入园区，开展行业自律管理。

（五）加强园区要素保障。统筹规划建设用地和存量用地等资源，加大小微园建设用地保障。结合园区产业发展需要，加快完善商务中心、物流仓储、电商直播中心、员工宿舍、酒店、企业服务中心等公共服务配套设施。加大水、电、路网，能源、安全、污水、垃圾处理等公共基础配套设施投入。要因地制宜，统一建设一批仓储、冷库等公用配套设施，提高园区招商配套能力。

四、结果运用

攻坚行动结束后，将对攻坚情况进行专项考评，考评办法另行制定，市工信局（市小微园建设百日攻坚领导小组办公室）牵头负责考评组织实施，会同市政府督查室对小微园建设推进情况开展督查考评和通报，及时将考评通报情况抄报市领导、市“三比三赛”活动领导小组。百日攻坚行动结束后对完成年度任务的小微园所在乡镇及园区给予工作经费奖励。

附件：3-1.福鼎市小微园建设百日攻坚领导小组成员名单

3-2.福鼎市小微园建设百日攻坚任务一览表

附件3-1

福鼎市小微园建设百日攻坚领导小组成员名单

经市政府研究，决定成立福鼎市小微园建设百日攻坚领导小组，名单如下：

组  长：郑兴邦  市政府副市长

副组长：詹照育  市工信局局长

        梁亦军  市效能办专职副主任

        董文峰  市政府办四级主任科员

成  员：夏大生  市发改局副局长

        吴德成  市财政局副局长

        李  奇  市自然资源局监察大队大队长

        苏孝兴  福鼎生态环境局副局长

        江晓鸣  市住建局总工程师

        蔡子厚  市国资办主任

林瑞勉  福鼎工业园区管委会副主任

陈承建  市政府督查室负责人

        卓光毅  点头镇党委副书记

陈德良  白琳镇党委副书记
黄印兴  桐山办事处二级主任科员

领导小组办公室依托市工信局，由市工信局副局长刘晓临同志兼任办公室主任。以上成员职务如有变动，由继任者自然接任，不再另文通知。

附件3-2
	福鼎市小微园建设百日攻坚任务一览表

	序号
	属地
	园区名称
	产业
定位
	面积（亩）
	建设内容
	开发

主体
	百日攻坚目标
	建设进展情况

	1
	文渡工业园
	文渡五金标准紧固件小微园
	五金标准紧固件
	165
	规划面积165亩，建设标准厂房33栋，拉丝中心，员工宿舍、电镀中心等，总建筑面积11万平方米，年产15万吨高强度五金紧固件，可入驻50家紧固件小微企业。
	第三方投资
	9月园区入驻率达60%以上；10月园区入驻率达70%；11月入驻率达80%。
	目前已引进51家紧固件小微企业，建成投产。

	2
	双岳工业园
	双岳汽摩配产业园
	汽摩配
	129.7
	用地面积129.7亩，总建筑面积17.5万㎡，其中新建18栋4层标准化厂房、13栋5层标准化厂房，1栋9层综合楼建筑，2栋7层人才公寓与1栋2层配套用房。主要承接汽摩配产业项目。
	第三方投资
	年底前完成安征迁、土地报批和挂牌、取得开工许可证，实现开工。
	已完成工可批复、地勘外业工作和成果初编，已完成施工图编制正在图审。目前，农转用组卷手续已完成，等待审批。

	3
	白琳镇
	福鼎白琳石材加工标准化园区
	石材加工
	485
	规划面积485亩，将福鼎石材企业整合为30家规模石材精深加工企业并入驻标准化园区，统一建设标准化厂房，实施石材加工标准园区废水集中收集、处理、回用和废渣清运、处置、利用的产业化运作。
	政府投资
	年底前入驻园区26家企业全部实现投产。
	石材标准园区已整合28家新企业，其中20家企业已竣工并投产，3家企业已完成主体钢结构建设准备投产。

	4
	点头镇
	点头茶产业融合小微园
	茶叶加工
	130
	总规划面积130亩，项目分两期建设，其中一期76亩，建筑面积15万平方米，可入驻150多家茶叶小微企业。二期占地54亩，投资约2.5亿元。
	第三方投资
	年底前完成安征迁、土地报批和挂牌、取得开工许可证，实现开工。
	一期已供地，二期目前正在办理农转用手续。


附件4

福鼎市违法占地专项清理整治攻坚方案

为深入贯彻落实习近平总书记“坚决遏制土地违法行为，牢牢守住耕地保护红线”指示精神，强化各乡镇（街道、龙安）耕地保护主体责任，采取“长牙齿”的硬措施，以“零容忍”态度坚决遏制违法占用耕地行为，坚决查处整改违法用地问题。经研究决定，即日起至12月15日在全市范围内开展违法占地专项清理整治攻坚工作，特制定本方案。

一、清理整治范围 

（一）2020 年7月3日以后违法占用耕地建设的行为，重点是占用永久基本农田建房，强占多占耕地建房，买卖、流转耕地违法建房，在承包耕地上违法建房，巧立名目违法占用耕地建房，违反“一户一宅”规定占用耕地建房，违法审批占用耕地建房。 

（二）2020年7月以来至 2021年8月“天地网”动态执法发现涉及耕地的违法用地问题。 

（三）2020年土地例行督察未整改到位问题。 

（四）2021年省市督办到期未完成复垦的9宗临时用地。

二、攻坚目标 

（一）全市纳入市纪委监委“点题整治”的新增农村乱占耕地建房14宗问题，目前剩余3宗未处置到位，在 9 月 30 日前完成“清零”工作。

（二）2020年7月至2021年8月“天地网”动态执法发现涉及耕地的违法用地问题692宗，目前已处置到位26宗（整改率3.76%），已拆除未复垦16宗。9月30日前处置到位40%，10月30日前处置到位60%，11月30日前处置到位95%，12月15日前全部处置到位。 

（三）2020年土地例行督察未整改到位3宗问题（整改率84.2%），2021年底前整改率达到95%，2022年2月25日前全面完成整改任务。 

（四）11宗未复垦验收临时用地未整改问题（福鼎工业园区管理处4宗，福鼎市城南城市建设投资有限公司2宗，福鼎市市政工程投资有限公司3宗，福建省广播电视传输发射中心905台1宗，贯岭镇1宗），已函告各责任单位限期完成复垦，针对部分情况复杂、复垦难度大的临时用地，已报请市政府协调各相关部门帮助解决，力争2021年12月25日前完成省市下达的任务。

三、工作内容 

（一）完善网格管理。专项清理整治期间，市政府与各乡镇（街道、龙安）签订《违法占地专项清理整治责任状》，各乡镇（街道、龙安）与各村签订《违法占地专项清理整治责任状》，同时要建立健全“早巡查、早发现、早制止、早查处”的镇村两级网格机制，坚决遏制新增违法用地问题，对违法占用耕地“零容忍”。

（二）开展查处整改。各乡镇（街道、龙安）要及早处置新增违法占地问题，要按照“一镇一清单”进行整改。各级各有关部门对发现新增违法占地行为，要第一时间采取有效措施及时予以制止，并按照《福建省违法建设处置若干规定》所规定的快速查处程序，3天内组织实施拆除，15天内全部拆除复耕到位，彻底消除违法状态。 

（三）严格结果审查。已查处整改到位的，各乡镇（街道、龙安）上报市一级申请销号，由市一级组织有关部门进行审查，逐宗销号，并对查处整改结果真实性负责。市自然资源局汇总各乡镇（街道、龙安）整改情况，按照不低于30%比例随机抽查、复核查处整改结果，发现问题及时督促整改。

四、时间安排

（一）集中整治（2021年9月至 12月）。各乡镇（街道、龙安）制定本地区专项清理整治攻坚方案，逐宗确定整改措施、整改责任单位、整改时间、整改责任人，于9月20日前将攻坚方案报送市自然资源局（联系电话：7973703），并从9月份开始，每月15日、30日将本地区工作进展情况及整治销号清单书面报送市自然资源局。 

（二）督促检查（2021年10月至12月）。市自然资源局、农业农村局要加强清理违法占地专项行动工作督促检查和政策业务指导，市效能办于每月12日通报整治工作进展情况，确保持续推进整改。由市自然资源局、农业农村局、住建局、城市管理局牵头组成4个专项考核小组，加强专项工作督查，对各地清理违法占地专项行动推进情况开展明察暗访，对问题突出、工作推进缓慢的 地区进行重点督导、全面检查，发现问题，及时纠正。 

（三）总结报告（2021年12月底）。各乡镇（街道、龙安）于12月15日前上报清理整治工作情况，由市自然资源局汇总上报市政府，由市政府将整治情况转报宁德市自然资源局。 

（四）强化问责机制。一是追责未按时完成任务的乡镇（街道、龙安）。由市政府效能办公开通报各乡镇（街道、龙安）整改进度，对存在违法等问题较为严重的乡镇（街道、龙安），开展警示或约谈。一次未按时完成任务的，由市政府分管副市长约谈相关乡镇（街道、龙安）分管领导；二次未按时完成任务的，由市长约谈相关乡镇（街道、龙安）主要领导；年度未完成任务的乡镇（街道、龙安）扣除相应绩效，年度完成情况后三名的乡镇（街道、龙安）的，移交效能、监察部门进行问责问效。二是对于新增违法行为或者违法行为未处置到位的镇村两级建立问责标准。各村集体年度累计超过2宗新增违建或违法占地未及时发现、或超过1宗新增违建或违法占地未及时处置到位的，约谈乡镇（街道、龙安）包村领导及分管领导；各乡镇（街道、龙安）年度累计超过4宗新增违建或违法占地未及时发现、或超过 2宗新增违建或违法占地未及时处置到位的，约谈乡镇（街道、龙安）主要领导；若存在占用永久基本农田、耕地、生态林地等情形的从重问责。加大对到期未复垦临时用地责任人、责任单位的督促和跟踪；对土地复垦义务人不依法履行土地复垦义务的，再申请新的临时用地时，不予批准，根据省厅文件精神，将该单位及其法定代表人纳入失信名单;对于多次发函督促原申请单位履行复垦义务，但拒不履行复垦义务的，按照违法用地移交国土资源监察大队立案查处，同时将违法用地的线索移交给市纪委、市效能办。

五、工作要求 

（一）加强组织领导。市政府成立专项清理整治工作领导小组，组长由市政府分管领导担任，市政府督查室、效能办、自然资源局、农业农村局、住建局、城市管理局、民政局、民宗局、司法局负责人任成员，负责对本次活动的组织领导、统筹协调、督促检查。各乡镇（街道、龙安）要相应成立领导小组，将专项清理整治工作纳入重要议事日程，主要领导每月召开调度会，亲自部署、协调推动；分管领导靠前指挥、具体组织，开展定期调度、督促检查，每半月至少召开1次分析推进会。 

（二）严格销号标准。违法用地查处整改符合下列条件的， 予以销号：采取拆除措施进行查处整改的，提供拆除及恢复种植条件后的现场照片；采取没收措施进行查处整改的，提供行政处罚决定书、移交函、接收函及停产停业或生产生活设施腾空照片；符合办理用地审批手续条件，经依法查处并办理用地审批手续的，提交相关批文。

（三）严格监督检查。根据工作进展情况，及时开展督导检查，对工作进展缓慢、推诿扯皮、清理排查不彻底的，予以约谈、通报；发现整治不力、不负责、不作为的，存在弄虚作假、隐瞒不报、压案不查等行为的，视情给予公开通报、约谈，直至移交纪委监委追责问责。

（四）强化分类处置。在具体清理整治过程中，要坚持依法依规、实事求是的原则，综合施策、分类处置，不能简单化、搞“一刀切”，确保社会安定稳定。具体分类为： 

1.涉及农村个人违法占地建房，特别是顶风违建乱占耕地建房，按照《土地管理法》七十八条相关规定依法处置。对符合土地利用总体规划、村庄规划的公共建筑，处罚后给予补办相关手续；对不符合土地利用总体规划、村庄规划的，依法进行查处，拒不执行的申请法院强制执行。对非公共建项目违法用地，符合土地利用总体规划、村庄规划的，采取没收措施进行查处；对不符合土地利用总体规划、村庄规划的，按“两违”进行处置。

2.涉及占林地建厂房、寺庙、教堂、祠堂、农村道路等，构成违法事实的，由林业部门依法进行处罚，属于项目建设需要，依法给予办理林地审批手续，非项目建设需要，依法进行查处，拒不执行的申请法院强制执行。

3.涉及城镇规划区内个人建房，属于“两违”对象的，按“两违”有关规定执行，属该拆除的应组织力量依法依规给予拆除；属符合土地利用总体规划、城镇规划的，依法依规处罚后给予办理个人住宅相关手续。 

4.涉及道路交通基础设施建设和省、市重点工程等违法占地，属于轻微违法行为的，责成业主恢复原状；属于项目建设需要，经依法处罚后，办理相关用地手续；属于非项目建设需要，经依法处罚后，拒不执行的申请法院强制执行。

5.涉及违建坟墓属“两乱”对象的，按“两乱”有关规定执行，应组织力量对坟墓进行深埋。

各乡镇（街道、龙安）要对占用耕地或林地的不具备补办手续条件的，按规定要拆除建（构）筑物并复耕复绿，特别是新增农村乱占耕地建房问题的，要制定拆除复耕方案，报送市政府备案并组织实施。市政府根据各乡镇（街道、龙安）报送情况，组织相关职能部门开展实地督导核查工作，确保每个违法用地问题都能及时整治到位，消除违法状态。

（五）加强宣传引导。要采取措施，利用广播电视、新闻媒体、标语横幅、宣传展板、宣传车、宣传册、手机短信等多种形式，广泛深入开展自然资源管理法律政策宣传教育活动。加强土地管理、城乡规划相关政策的宣传，特别是农村乱占耕地建房“八不准”政策宣传，强化典型违法案件通报和违建现场拆除实况曝光，拆除一起、震慑一片，进一步引导社会公众树立保护耕地、依法用地意识。 

附件：4-1.福鼎市违法占地专项清理整治攻坚领导小组成员名单 

4-2.福鼎市违法占地专项清理整治攻坚任务清单汇

总表 

4-3.福鼎市违法占地专项清理整治攻坚任务整改进

度月报表 

附件4-1

福鼎市违法占地专项清理整治攻坚

领导小组成员名单

经市政府研究，决定成立福鼎市违法占地专项清理整治攻坚领导小组，名单如下： 

组      长：庄超和  市委常委、市政府常务副市长

常务副组长：郑兴邦  市政府副市长

副  组  长：林  蔚  市自然资源局局长 

            黄义杰  市农业农村局局长

            喻仁情  市城市管理局局长
成      员：梁亦军  市效能办专职副主任
缪怀亮  市法院副院长

丁宗明  市民政局局长

何孔彪  市司法局局长 

钟朝晖  市民宗局局长    
孙邦均  市住房和城乡建设服务中心主任

金  亮  市自然资源局监察大队教导员

陈承建  市政府督查室负责人
            庄惠丰  桐山街道党工委副书记、办事处主任

林丹枫  桐城街道党工委副书记、办事处主任
梁景容  山前街道党工委副书记、办事处主任

沈  潺  贯岭镇党委副书记、政府镇长

龚林思静  叠石乡党委副书记

陈世銮  前岐镇党委副书记

雷达雨  佳阳畲族乡党委副书记、政府乡长

冯作建  沙埕镇党委副书记

陈  昊  嵛山镇党委副书记

卓光毅  点头镇党委副书记

陈德良  白琳镇党委副书记

吴舒婷  磻溪镇党委副书记

阮世秩  太姥山镇人大主席

陈国珍  店下镇党委副书记、政府镇长

蓝美时  硖门畲族乡党委副书记

刘元乐  管阳镇党委副书记

宋派庆  龙安党委副书记、管委会主任

领导小组办公室依托市自然资源局，下设综合协调组、分类处置组、督查组，加强指导、协调、督促。综合协调组组长由林蔚同志兼任，分类处置组组长由金亮同志兼任，督查组组长由梁亦军同志兼任、督查组副组长由陈承建同志兼任。各组成员由农业农村局、林业局、住建局、城市管理局、效能办、政府督查室等单位组成并指派 1 名股级干部集中自然资源局办公。以上成员职务如有变动，由继任者自然接任，不再另文通知。

	附件4-2

	福鼎市违法占地专项清理整治攻坚

任务清单汇总表

	序号
	乡镇
	2020年7月3日后违法占用耕地建房问题宗数
	2020年7月至2021年8月“天地网”动态执法发现涉及耕地的违法用地问题
	2020年土地例行督察未整改到位问题
	2021年省市督办到期未完成复垦的9宗临时用地

	1
	桐山
	
	10
	1
	

	2
	桐城
	
	61
	1
	2

	3
	山前
	
	35
	
	1

	4
	贯岭
	
	37
	
	1

	5
	叠石
	
	10
	
	

	6
	前岐
	1
	38
	
	3

	7
	佳阳
	
	22
	
	

	8
	沙埕
	
	27
	
	

	9
	嵛山
	
	0
	
	

	10
	点头
	
	68
	
	2

	11
	白琳
	
	74
	
	

	12
	磻溪
	1
	42
	
	

	13
	太姥山
	
	61
	
	

	14
	店下
	
	89
	1
	

	15
	硖门
	
	18
	
	

	16
	管阳
	1
	87
	
	

	17
	龙安
	
	13
	
	


	附件4-3

	福鼎市违法占地专项清理整治攻坚任务整改进度月报表

	序号
	乡镇
	2020年7月3日后违法占用耕地建房问题宗数
	已整改
宗数
	整改率
	2020年7月至2021年8月“天地网”动态执法发现涉及耕地的违法用地问题
	已整改
宗数
	整改率
	2020年土地例行督察未整改到位问题
	已整改
宗数
	整改率
	2021年省市督办到期未完成复垦的9宗临时用地
	已整改
宗数
	整改率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5

福鼎市抓征迁交净地百日攻坚行动方案

一、工作要求

树立“100-1=0”征交地工作理念，坚持问题导向，聚焦安征迁工作中存在的“堵点”“痛点”“难点”问题，切实解决制约项目建设、城市发展的安征迁难题，掀起新一轮项目建设高潮，有效夯实发展后劲、增强发展动能提供坚实用地保障。

二、目标任务

（一）通过实施攻坚行动，全市推动一批土地安征迁任务，加快项目实施。同时为高质量发展储备产业、城市用地。

（二）本次我市百日攻坚共实施成片征收片区数10个，合计3443.38亩。要求各相关乡镇（街道）在12月底前要全面完成10个片区安征迁任务。

（三）百日攻坚安征迁任务必须做到一次性做好安置补偿协议签订、青苗理赔、地面清表、围墙建设等工作，确保项目及时净地交付。

三、工作措施

（一）强化组织领导。依托“三比三赛”活动领导小组安征迁推进组与安征迁工作联席会议制度，负责本次攻坚行动的组织领导、统筹协调、督促检查等各项工作。各相关乡镇、市直单位要指派专人负责攻坚具体工作。通过密切配合，抓好攻坚目标落实。

（二）强化机制制度。要进一步完善征交地工作机制，做到主要领导亲自抓、分管领导深入抓、挂钩领导具体抓，定期研究工作中的重大问题，及时解决一线遇到的具体问题。建立处级领导挂钩连片征地机制，确保每个项目做到“四个一”（即一名处级领导挂钩、一个乡镇或部门具体推进、一个明确的完成节点、一套成熟的工作机制)。

（三）强化督促检查。各挂钩市直单位要采取“四不两直”的方式，定期对挂钩乡镇的安征迁进展情况进行随机抽查、专项督查。考评得分情况和督查结果将抄报市委组织部、市效能办等单位，作为一线考察干部、年度评优评先及绩效考评的重要依据；工作推动不及时、不作为的，将对相关负责人进行约谈，工作严重滞后的，将予以严肃问责。

四、结果运用

攻坚行动期间，市委、市政府将按月对各乡镇所属项目完成情况进行专项考评并通报表扬。每月按节点要求完成攻坚项目安征迁工作，视为完成当月攻坚任务。

（一）加大惩处力度。对承担任务的乡镇（街道、龙安）年度绩效总分中按任务数加基础分：前岐镇2分、佳阳畲族乡0.5分、山前街道0.5分。未能在既定时间内完成片区安征迁攻坚任务的，扣除年度绩效总分0.5分。

（二）鼓励提前完成征交地。比原计划提前一个月及以上完成交净地的项目，每提前完成1个片区任务，在年度绩效总分中加0.1分，上不封顶。

（三）严禁弄虚作假。在随机抽查中如发现报送完成的项目现场实际未完成征迁交地工作的，将在年度绩效总中予以扣分，发现一个扣0.1分。

（四）其他事项。相关乡镇于每周三上报《责任清单》中的安征迁进展情况，并加盖公章汇总至市自然资源局（传真号：7973739）。

附件:5-1福鼎市安征迁攻坚十片区责任清单

附件5-1

福鼎市安征迁攻坚十片区责任清单
	序号
	名称
	项目
	需征地面积（亩）
	征地计划完成时间
	责任单位
	征地责任人
	挂钩领导
	目前进展情况
	备注

	1
	佳阳片区（276.52亩）
	佳阳安置地项目
	49.16
	2021年11月
	佳阳畲族乡人民政府
	雷达雨  

余建铭（市直）
	林永海

	
	

	
	
	佳阳物流园
	109
	2021年12月
	佳阳畲族乡人民政府
	雷达雨  

余建铭（市直）
	林永海

	
	

	
	
	佳阳公益性公墓
	30.16
	2021年12月
	佳阳畲族乡人民政府
	雷达雨  

余建铭（市直）
	林永海

	
	

	
	
	大山10万吨水厂
	88.2
	2021年12月
	佳阳畲族乡人民政府
	雷达雨  

余建铭（市直）
	林永海

	
	

	2
	前岐彩岙片区（797.27亩）
	锂电一期I地块
	180.27
	2021年10月
	前岐镇人民政府
	陈世銮  

王宏力（市直）
	李成双
	
	

	
	
	锂电四期A地块
	300
	2021年10月
	前岐镇人民政府
	陈世銮  

王宏力（市直）
	李成双
	
	

	
	
	锂电四期B地块
	317
	2021年10月
	前岐镇人民政府
	陈世銮  

王宏力（市直）
	李成双
	
	

	3
	前岐柯湾片区（477.15亩）
	滨溪东路项目
	376.98
	2021年12月
	前岐镇人民政府
	陈世銮  

许世东（市直）
	李成双
	
	

	
	
	滨溪西路项目
	100.17
	2021年11月
	前岐镇人民政府
	陈世銮  

许世东（市直）
	李成双
	
	

	4
	前岐薛桥片区（621.99亩）
	环湾大道
	220.16
	2021年11月
	前岐镇人民政府
	陈世銮  

陈家涛（市直）
	李成双
	
	

	
	
	环城西路南段
	131.19
	2021年11月
	前岐镇人民政府
	陈世銮 

 陈家涛（市直）
	李成双
	
	

	
	
	环城西路北段
	270.64
	2021年12月
	前岐镇人民政府
	陈世銮  

陈家涛（市直）
	李成双
	
	

	5
	前岐中心片区（464.32亩）
	锂电人才房五、六
	132.6
	2021年11月
	前岐镇人民政府
	陈世銮      
	李成双
	
	

	
	
	商住I-1、I-2
	182
	2021年11月
	前岐镇人民政府
	陈世銮      
	李成双
	
	

	
	
	教育配套项目
	149.72
	2021年12月
	前岐镇人民政府
	陈世銮      
	李成双
	
	

	6
	双岳小岳片区（211.89亩）
	小岳溪防洪堤
	35.7
	2021年10月
	前岐镇人民政府
	陈世銮  

陈则平（市直）
	宋险峰
	
	

	
	
	汽摩配标准厂房
	129.83
	2021年11月
	前岐镇人民政府
	陈世銮  

陈则平（市直）
	宋险峰
	
	

	
	
	汽摩配路网工程
	46.36
	2021年11月
	前岐镇人民政府
	陈世銮  

陈则平（市直）
	宋险峰
	
	

	7
	双岳大岳片区（144.91亩）
	压铸园项目
	126.53
	2021年12月
	前岐镇人民政府
	陈世銮  

陈则平（市直）
	宋险峰
	
	

	
	
	双岳溪下游防洪堤（含大岳泵站）
	18.38
	2021年12月
	前岐镇人民政府
	陈世銮  

陈则平（市直）
	宋险峰
	
	

	8
	双岳南乾片区（238.28亩）
	纬九路工程
	143.28
	2021年12月
	山前街道办事处
	梁景容        林德亮（市直）
	宋险峰
	
	

	
	
	南乾安置地
	95
	2021年12月
	山前街道办事处
	梁景容        林德亮（市直）
	宋险峰
	
	

	9
	双岳双屿片区（88.25亩）
	污水处理厂
	70.1
	2021年11月
	前岐镇人民政府
	陈世銮
	宋险峰
	
	

	
	
	5万吨水厂项目
	18.15
	2021年11月
	前岐镇人民政府
	陈世銮
	宋险峰
	
	

	10
	山前百胜片区（122.8亩）
	卢湾商住项目
	109.6
	2021年12月
	山前街道办事处
	梁景容        林德亮（市直）
	柳波
	
	

	
	
	配套设施（幼儿园、停车场、健身用地）
	13.2
	2021年12月
	山前街道办事处
	梁景容        林德亮（市直）
	柳波
	
	

	合计
	3443.38
	
	
	
	
	
	


附件6

关于做好重点工作百日攻坚行动

督导服务的通知

为扎实推进我市重点工作百日攻坚行动，确保攻坚目标任务圆满完成，经研究决定，在攻坚期间做好如下督导服务：

一、市政府主要领导将于9月底召开专题会，听取百日攻坚行动进展情况及意见建议汇报，分析有关问题，研究推进措施；11月底再次召开专题会，听取阶段性成果汇报，研究解决重点难点问题。

二、市政府分管领导每月中旬召开工作调度会，听取专项百日攻坚行动进展情况汇报，协调解决攻坚中发现的问题；对攻坚任务滞后的有关单位及时开展警示约谈。

三、各攻坚行动领导小组办公室负责收集百日攻坚行动需市政府帮助解决的问题，并采取“一周一梳理一协调”的工作机制，分类别、按权限、分层级协调推进；对确需提交工作调度会、专题会研究的问题，按程序逐级上报；在攻坚的关键节点、关键环节，对关键问题下发重点工作提示函；及时总结推广攻坚中涌现的成功案例、先进经验。

四、市政府办公室牵头成立综合督查组（见附件），结合各部门汇总报送的问题清单，至少每月开展一次综合督查。市政府办（效能办、督查室）负责收集汇总综合督查情况，将督查中发现的问题分解下发各攻坚行动领导小组办公室，并对推进滞后的事项，采取发送督办通知（市政府督查室）或效能督查建议书（市效能办）等形式进行督办。综合督查结果同步报送市领导。

五、各攻坚行动牵头部门根据攻坚工作需要，对攻坚中的重点节点与重点问题，组织市直相关部门组成专项督查组，开展个案督导、重点督导。督导发现的问题，由牵头单位直接下达限期整改。专项督导结果同步抄送对应攻坚领导小组。

六、市直各要素保障部门成立专项服务小组，深入攻坚现场，分析解读政策，开展服务指导；对确需提交宁德市级以上层面协调解决的问题，要帮助积极向上沟通对接。

附件6-1：重点工作百日攻坚行动综合督查组人员名单

附件6-1

重点工作百日攻坚行动综合督查组人员名单

组  长：张  贤  市太姥山管委会主任、政府办主任
副组长：郑  磊  市政府办副主任
        梁亦军  市效能办专职副主任

成  员：李阿文  市发改局局长

        詹照育  市工信局局长

        林  蔚  市自然资源局局长

        李赞校  市行政服务中心主任

董文峰  市政府办四级主任科员
督查组可根据督查情况抽调市直相关单位人员作为督查组临时成员，下沉一线开展督查工作。以上成员职务如有变动，由继任者自然接任，不再另文通知。



