

附件

2022年度PPP项目绩效评价指标体系

项目名称：福鼎市城市道路生活垃圾清扫保洁收运、转运和焚烧发电PPP项目经费

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
决策 (15%)	项目立项	项目立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3%	3
		立项依据的充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上一项不符合扣0.6分，严重的此项完全不得分。	3%	3
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。	2%	2
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3%	1
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。	2%	2
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	2%	2

附件

2022年度PPP项目绩效评价指标体系

项目名称：福鼎市城市道路生活垃圾清扫保洁收运、转运和焚烧发电PPP项目经费

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。资金到位率 ≥ 90% 的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	4%	4
		预算执行率	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。预算执行率 ≥ 90% 的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	4%	4
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	4%	2
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目申报资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	4%	2
	产出数量	城区生活垃圾转运量	2022年城区生活垃圾转运量达9万吨，得满分；否则每减少0.5万吨，扣0.5分，扣完为止。	4%	4
乡镇生活垃圾转运量		2022年乡镇生活垃圾转运量达7万吨，得满分；否则每减少0.5万吨，扣0.5分，扣完为止。	4%	4	
生活垃圾焚烧量		2022年生活垃圾焚烧量达16万吨，得满分；否则每减少0.5万吨，扣0.5分，扣完为止。	4%	4	
垃圾焚烧运行累计时间		2022年焚烧线年累计运行时间应不低于8000小时，得满分；否则每低于规定时间500小时扣1分，直到扣完为止。	4%	4	

附件

2022年度PPP项目绩效评价指标体系

项目名称：福鼎市城市道路生活垃圾清扫保洁收运、转运和焚烧发电PPP项目经费

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
产出 (40%)	产出质量	垃圾转运考核情况	每月对垃圾转运企业按合同要求进行考核的，得满分；否则，未考核1次，扣0.5分，扣完为止。	4%	0
		垃圾焚烧运行监督情况	定期或不定期监督和检查垃圾焚烧发电厂的运营状况，监督检查4次，得满分；否则，监督检查减少1次扣1分，扣完为止。	4%	1
	产出时效	垃圾转运及时性	当天的垃圾处理做到日产日清，不留垃圾过夜，得满分；每月未及时转运一次扣0.5分，扣完为止。	4%	4
	产出成本	乡镇生活垃圾转运成本	乡镇生活垃圾转运成本每吨不高于86.55元，得满分；否则每高于5%，扣0.5分，扣完为止。	4%	4
		城区垃圾转运成本	城区生活垃圾转运成本每吨不高于44.48元，得满分；否则每高于5%，扣0.5分，扣完为止。	4%	4
		垃圾焚烧处理费	垃圾焚烧处理费每吨不高于87.2元，得满分；否则每高于5%，扣0.5分，扣完为止。	4%	4
效益 (20%)	项目效益	社会效益	项目运行过程中，向社会招聘管理及技术人员，增加就业机会，得满分；否则，此项不得分。	5%	5
		经济效益	项目实施后通过垃圾焚烧发电上网产生经济效益，得满分；否则，此项不得分。	5%	5
		生态效益	项目营运过程中未受到环保部门处罚，得满分；否则，此项不得分。	5%	5
		可持续效益	项目实施后，能够提高区域内生活垃圾的无害化利用率，减少生活垃圾的填埋量，改善生态环境，现实垃圾处理“无害化，减量化，资源化”的处理效果，得满分；否则，此项不得分	5%	5
满意度 (5%)	服务对象满意度	群众满意度	群众对垃圾转运的满意度达到90%以上的得满分；每少5个百分点扣1分，扣完为止。	5%	5
总权重、评价总分 (S)				100%	87