

福鼎市人民政府办公室文件


鼎政办〔2023〕46号

福鼎市人民政府办公室关于 印发海西天然气管网二期工程福鼎段 缺陷整改工作方案的通知

管阳镇人民政府、点头镇人民政府，桐山街道办事处、桐城街道办事处，各有关单位：

经市政府同意，现将《海西天然气管网二期工程福鼎段缺陷整改工作方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

福鼎市人民政府办公室
2023年10月19日



（此件主动公开）

海西天然气管网二期工程福鼎段 缺陷整改工作方案

海西天然气管网二期工程项目是国家天然气基础设施互联互通重点工程，项目投产将进一步降低我市生活、生产用气成本，助推经济社会高质量发展。为全面推进海西天然气管网二期工程福鼎段缺陷整改工作，提升城市供气能力和水平，促进城市高质量发展，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

切实按照上级决策部署，坚持以人为本、安全第一，统筹谋划、系统治理，因地制宜、综合施策，统筹发展和安全，加快推进海西天然气管网二期工程福鼎段缺陷整改工作，推动燃气行业高质量发展，切实维护人民群众生命财产安全。

二、工作目标

在全面摸清海西天然气管网二期工程福鼎段缺陷底数基础上，区分轻重缓急，通过分期分步实施燃气管道缺陷整改工作，有效解决管道占压清理、站场罚没处置、二次进场整改施工等问题，消除燃气管道安全隐患，力争2024年3月底前完成海西天然气管网二期工程福鼎段投产前的缺陷整改工作，具备全线通气条件。

三、实施步骤

（一）整改启动期（2023年10月20日前）

全面开展管道占压、水线腐蚀、管道变形、焊口整改、浅埋、水工保护点的现场踏勘，摸清燃气管网投产前的整改清单，逐项逐点制定占压清理和二次进场等整改方案。

（二）整改攻坚期（2023年10月20日-2024年3月31日）

1. 按照缺陷整改方案安排，实施海西天然气管网二期工程福鼎段缺陷整改攻坚，2023年11月中旬完成乡镇（街道）属地责任占压清理、11月底前全面完成杆线占压清理；11月中旬完成二次进场施工临时用地、用林审批；12月前完成土地报批和站场罚没处置；2024年3月底前全面完成福鼎段缺陷整改工作。

2. 坚持因地制宜、滚动实施，压茬推进整改项目，确保进度安排合理、时间利用充分、工程进展有序。

四、工作措施

（一）强化责任落实。建立海西天然气管网二期工程福鼎段缺陷整改工作联席会议机制，主要负责同志亲自抓，把推进缺陷整改工作提上重要议事日程，进一步压实责任。建立健全政府统筹、缺陷整改实施单位落实、有关各方齐抓共管的海西天然气管网二期工程福鼎段缺陷整改工作机制，明确各有关部门、各乡镇（街道）和缺陷整改实施单位责任分工，形成工作合力，及时破解难题，确保缺陷整改工作顺利推动、有效实施。

（二）统筹实施改造。一是督促国家管网福建分公司落实燃

气管道缺陷整改主体责任，有序安排缺陷整改工程施工区域、时序、工期，减少交通、电力阻断。二是要素保障部门要落实管网工程的福鼎末站和管阳阀室的农转用报批和土地协议出让、福鼎末站罚没资产处置，二次进场施工的临时用地、用林审批等工作。三是沿线各乡镇和相关单位要确保 11 月底前完成占压清理，二次施工的安征迁补偿、现场施工等工作。四是市城市管理局要积极与国家管网福建分公司就复垦补偿等历史遗留问题达成协议，并落实总体费用结算审核等工作。

（三）做好宣传工作。充分利用广播、电视、网络等各媒体平台，加强海西天然气管网二期工程福鼎段缺陷整改工作的宣传解读，及时回应社会关切，正面引导社会舆论，认真做好项目实施过程中交通阻断、电力中断等情况的提前告知，争取广大群众的理解、支持与配合。

附件：海西天然气管网二期工程福鼎段缺陷整改工作领导小组

附件

海西天然气管网二期工程福鼎段 缺陷整改工作领导小组

组 长：周春海 市委副书记、市人民政府市长
常务副组长：提力克·哈力克 市人民政府副市长
副组长：喻仁情 市城市管理局局长
成 员：陈建洲 市政府办公室主任
李阿文 市发改局局长
董贶永 市财政局党组书记
林 蔚 市自然资源局局长
钟朝晖 市民族宗教局局长
丁宗明 市民政局局长
陈加仁 市林业局局长
庄惠丰 桐山街道办事处主任
林丹枫 桐城街道办事处主任
卓光毅 点头镇人民政府镇长
刘元乐 管阳镇人民政府镇长
马忠强 市供电公司总经理
李东星 中国电信福鼎分公司总经理
叶 剑 国家管网福建分公司宁德项目负责人

领导小组办公室挂靠市城市管理局，办公室主任由喻仁情同志兼任，季德灵同志任副主任。领导小组办公室负责海

西天然气管网二期工程福鼎段投产前缺陷整改、历史遗留问题处置的综合协调工作，督促协调各工作专班的工作推进。

领导小组下设三个工作专班，组成人员及职责如下：

一、要素保障工作专班

组 长：夏大生 市发改局副局长

组 员：吴德成 市财政局副局长

宋方立 市林业局副局长

李 奇 白琳自然资源所三级主任科员

叶 剑 国家管网福建分公司宁德项目负责人

负责海西天然气管网二期工程福鼎段的福鼎末站和管阳阀室的农转用报批和土地协议出让、福鼎末站罚没资产处置，二次进场施工的临时用地、用林审批等工作。

二、缺陷整改工作专班

组 长：胡宝强 市城市管理局副局长

组 员：李宗战 桐山街道办事处副主任

林贵满 桐城街道办事处二级主任科员

季庆杞 点头镇人民政府人大主席

兰良斯 管阳镇人民政府副镇长

卓继雄 市供电公司副总经理

周盛明 中国电信福鼎分公司副总经理

华 山 市民宗局副局长

李招河 市民政局副局长

叶 剑 国家管网福建分公司宁德项目负责人

周义佃 市城市管理局直属队队长

温在都 市城市管理局燃管办副主任

负责海西天然气管网二期工程福鼎段占压清理，部分管道二次施工的安征迁、赔偿、现场施工等工作。

三、历史遗留问题处置专班

组 长：胡宝强 市城市管理局副局长

组 员：李宗战 桐山街道办事处副主任

林贵满 桐城街道办事处二级主任科员

季庆杞 点头镇人民政府人大主席

兰良斯 管阳镇人民政府副镇长

刘友端 市城市管理局燃管办主任

负责海西天然气管网二期工程福鼎段施工造成的复垦土地未补偿、部分设施损毁未赔偿等历史遗留问题，地貌恢复合格证办理，总体费用结算审核等工作。

领导小组和工作专班成员职务如有调整，由继任者自然接任，不再另文通知。

市直有关单位：市发改局、民族宗教局、财政局、自然资源局、民政局、林业局、城市管理局、供电公司、中国电信福鼎分公司、国家管网福建分公司。

抄送：市各套班子办公室，太姥山管委会，福鼎工业园区管委会。

福鼎市人民政府办公室

2023年10月19日印发
